SmartSikchya – Adap

ID	WBS	Task Name	Start	End
1	1	Adaptive Learning Platform	07/11/25	22/04/26
2	**1.1**	**1. Initiation**	**07/11/25**	**20/11/25**
3	1.1.1	Research project scope & objectives	07/11/25	09/11/25
4	1.1.2	Identify stakeholders	10/11/25	11/11/25
5	1.1.3	Conduct feasibility study	12/11/25	14/11/25
6	1.1.4	Define core features	15/11/25	17/11/25
7	1.1.5	Prepare project proposal	18/11/25	20/11/25
8	**1.2**	**2. Planning**	**21/11/25**	**02/12/25**
9	1.2.1	Analyze requirements	21/11/25	22/11/25
10	1.2.2	Identify risks & mitigation strategies	23/11/25	24/11/25
11	1.2.3	Research tools & techniques	25/11/25	26/11/25
12	1.2.4	Prepare product backlog	27/11/25	28/11/25
13	**1.2.5**	**Define Sprints**	**29/11/25**	**29/11/25**
14	**1.2.6**	**Create planning diagrams**	**30/11/25**	**01/12/25**
15	1.2.7	System design & architecture	02/12/25	02/12/25
16	**1.3.1**	**3.1 Sprint 1: System Foundation**	**03/12/25**	**07/12/25**
17	1.3.1.1	Set up development environment	03/12/25	03/12/25
18	1.3.1.2	Create database schema	04/12/25	04/12/25
19	1.3.1.3	Prepare dataset structure	05/12/25	05/12/25
20	1.3.1.4	Sprint Retrospective & Review	06/12/25	06/12/25
21	**1.3.2**	**3.2 Sprint 2: UI Design**	**08/12/25**	**12/12/25**
22	1.3.2.1	List Pages to be created	08/12/25	08/12/25
23	1.3.2.2	Create Wireframes	09/12/25	09/12/25
24	1.3.2.3	Create UI Design	10/12/25	10/12/25
25	1.3.2.4	Sprint Retrospective & Review	11/12/25	11/12/25
26	**1.3.3**	**3.3 Sprint 3: Build Base UIs**	**13/12/25**	**16/12/25**
27	1.3.3.1	Build registration/login	13/12/25	13/12/25
28	1.3.3.2	Build landing pages	14/12/25	14/12/25
29	1.3.3.3	Sprint Retrospective & Review	15/12/25	15/12/25
30	**1.3.4**	**3.4 Sprint 4: Build Frontend**	**17/12/25**	**21/12/25**
31	1.3.4.1	Build study session UI	17/12/25	17/12/25
32	1.3.4.2	Build exam session UI	18/12/25	18/12/25
33	1.3.4.3	Build static pages	19/12/25	19/12/25
34	1.3.4.4	Sprint Retrospective & Review	20/12/25	20/12/25
35	**1.3.5**	**3.5 Sprint 5: OCR & Data Pipeline**	**22/12/25**	**26/12/25**



36	1.3.5.1	Integrate OCR	22/12/25	22/12/25	
37	1.3.5.2	Parse questions	23/12/25	23/12/25	
38	1.3.5.3	Clean extracted text data	24/12/25	24/12/25	
39	1.3.5.4	Sprint Retrospective & Review	25/12/25	25/12/25	
40	**1.3.6**	**3.6 Sprint 6: DistilBERT Pipeline**	**27/12/25**	**31/12/25**	
41	1.3.6.1	Set up DistilBERT tokenizer	27/12/25	27/12/25	
42	1.3.6.2	Embedding extraction pipeline	28/12/25	28/12/25	
43	1.3.6.3	Prepare difficulty training set	29/12/25	29/12/25	
44	1.3.6.4	Sprint Retrospective & Review	30/12/25	30/12/25	
45	**1.3.7**	**3.7 Sprint 7: AI Model Training & Clustering**	**01/01/26**	**06/01/26**	
46	1.3.7.1	Train difficulty classifier	01/01/26	01/01/26	
47	1.3.7.2	Generate embeddings for all questions	02/01/26	02/01/26	
48	1.3.7.3	Cluster questions using embeddings	03/01/26	03/01/26	
49	1.3.7.4	Matching clusters	04/01/26	04/01/26	
50	1.3.7.5	Sprint Retrospective & Review	05/01/26	05/01/26	
51	**1.3.8**	**3.8 Sprint 8: DB & Authentication Backend**	**07/01/26**	**11/01/26**	
52	1.3.8.1	Create Authentication Backend	07/01/26	07/01/26	
53	1.3.8.2	Build DB structure	08/01/26	08/01/26	
54	1.3.8.3	Connect DB to Backend	09/01/26	09/01/26	
55	1.3.8.4	Sprint Retrospective & Review	10/01/26	10/01/26	
56	**1.3.9**	**3.9 Sprint 9: Practice Session Backend**	**12/01/26**	**16/01/26**	
57	1.3.9.1	Create Rule Engine	12/01/26	12/01/26	
58	1.3.9.2	Build Diagnostic Test Backend	13/01/26	13/01/26	
59	1.3.9.3	Build Practice Session Backend	14/01/26	14/01/26	
60	1.3.9.4	Sprint Retrospective & Review	15/01/26	15/01/26	
61	**1.3.10**	**3.10 Sprint 10: Exam Session Backend**	**17/01/26**	**20/01/26**	
62	1.3.10.1	Update Rule Engine	17/01/26	17/01/26	
63	1.3.10.2	Build Exam Session Backend	18/01/26	18/01/26	
64	1.3.10.3	Sprint Retrospective & Review	19/01/26	19/01/26	
65	**1.3.11**	**3.11 Sprint 11: Analytics & Recommendation Feat**	**21/01/26**	**26/01/26**	
66	1.3.11.1	Create Progress Analytics Frontend	21/01/26	21/01/26	
67	1.3.11.2	Make Recommendation Page Frontend	22/01/26	22/01/26	
68	1.3.11.3	Make progess analytics backend	23/01/26	23/01/26	
69	1.3.11.4	Build Recommendation Backend	24/01/26	24/01/26	
70	1.3.11.5	Sprint Retrospective & Review	25/01/26	25/01/26	
71	**1.3.12**	**3.12 Sprint 12: Refine and Review**	**27/01/26**	**31/01/26**	
72	1.3.12.1	Simplify/clean codes	27/01/26	27/01/26	
73	1.3.12.2	Add Comments	28/01/26	28/01/26	
74	1.3.12.3	Polish UI & fix bugs	29/01/26	29/01/26	

75	1.3.12.4	Sprint Retrospective & Review	30/01/26	30/01/26	
76	**1.4**	**4. Monitor & Control**	**20/02/26**	**10/03/26**	
77	1.4.1	Module testing	20/02/26	23/02/26	
78	1.4.2	API testing	24/02/26	28/02/26	
79	1.4.3	Functional testing	01/03/26	03/03/26	
80	1.4.4	Fix issues & refine features	04/03/26	10/03/26	
81	**1.5**	**5. Closure**	**11/03/26**	**22/04/26**	
82	1.5.1	Deployment	11/03/26	14/03/26	
83	1.5.2	User manual & documentation	15/03/26	18/04/26	
84	1.5.3	Final project submission	22/04/26	22/04/26	

Legend: Initiation Planning Execution (Sprints Monitor

tive Learning Platform | Project Gantt Chart







& Contrc Closure

Apr 2026
06/04
13/04
20/04
27/04